

Lennuliiklusteeninduse AS 2024 aasta hankeplaan versioon 2.

<b>Nr</b>	<b>Hanke nimetus</b>	<b>Hanke läbiviimise eeldatav aeg</b>
1.	Mode S MSSR	Aprill
2.	Tallinna MSSR objekti ehitusjärelvalve	Mai
3.	Tallinn MSSR objekti renoveerimine	Mai
4.	EANS-Tallinn MSSR sideliin	Mai
5.	Varunduslahendus	Mai
6.	Serverid	Mai
7.	Oracle litsents (Escape jaoks)	Mai
8.	DigiNOTAM stsenaariumid	Mai
9.	VVK projekteerimine	Mai
10.	R & S süsteemi arendus ja hooldusleping	Mai
11.	Turvateenus Lennuliiklusteeninduse AS objektidele	Mai
12.	KVM	Mai
13.	IDS AirNAV majautus ja hooldus	Mai
14.	Võrguseadmed	Mai
15.	SmartMessegenri uuendus	Juuni
16.	WAM	Juuni
17.	Gaaskustutuse projekteerimine ja ehitamine	Juuni
18.	Elektri- ja nõrkvoolu tarvikud ja nõrkvoolu tööd	Juuni
19.	SWIM teenuste pakkumise komponendid	Juuli
20.	Irdtorni moodulite ekraanid	August
21.	PowerBI aruannete lahenduste välja töötamine, komponentide soetamine ja haldusteenus	August
22.	NTP server	August
23.	Kaabeldustööd	August
24.	Logide keskhalitus	September
25.	Arvutitehnika raamhange	September
26.	Elektroonika komponendid ja osad	September
27.	Tornisüsteemide uuendus	September
28.	Hooldustarvikud	September
29.	Microsoft litsentsid	Oktoober

<b>30.</b>	ERA Master care	Oktoober
<b>31.</b>	Tornisüsteemide uuendus	Oktoober
<b>32.</b>	WAM hooldusleping	Oktoober
<b>33.</b>	SDDS-NG hooldusleping	Oktoober
<b>34.</b>	Autode kasutusrent	Oktoober
<b>35.</b>	Elektrienergia ost	Oktoober
<b>36.</b>	Kärdla digitorn	Detsember

Kinnitatud EANS juhatus 19. mai 2024